
STATO 2018

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 1 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Collaudo e rendicontazione agli enti coofinanziatori 01/01/2019 15/04/2019
Progettazione completata 

e lavori realizzati
100%

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 2 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Realizzazione lavori 01/01/2019 15/04/2019

Procedura 

espropriativa 

conclusa e lavori 

affidati

100%

Collaudo e rendicontazione agli enti coofinanziatori 16/04/2019 30/04/2019 100%

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 3 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Realizzazione lavori 2° lotto 10/01/2019 30/04/2019

lavori 1° lotto 

realizzati. Lavori 

2° lotto consegnati

Collaudo e rendicontazione 2° lotto 01/05/2019 15/06/2019

Lavori ultimati 100%

OBIETTIVO 1: Realizzazione percorsi ecologici

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO

DESCRIZIONE

OBIETTIVI AREA "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - ENERGIA - PATRIMONIO"

OBIETTIVI: REALIZZAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

DESCRIZIONE: L'amministrazione intende realizzare gli interventi programmati nel programma delle opere pubbliche 2019/2021

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 3 RESPONSABILE OBIETTIVO: BELLATO MAURIZIO

2020 2021DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO 2019

OBIETTIVO 2: Realizzazione rotatoria all'incrocio di Via Dante Via Michelangelo

INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO 3: Riqualificazione Via C. Agostini 

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO

Approvazione contabilità 

finale entro il 15/04/2019

DESCRIZIONE

INDICATORE OBIETTIVO

Lavori ultimati

Rendicontazione Enti 

cofinanziatori 

INDICATORE OBIETTIVOTIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO

DESCRIZIONE

OBIETTIVO 4: Completamento pista ciclabile Lovari - Villa del Conte 2° lotto



INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 4 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Esecuzione lavori 10/01/2019 30/04/2019

Esprpri effettuati, 

progetto approvati, 

contratto di affidamento 

lavori stipulato

100%

Collaudo e rendicontazione 01/05/2019 15/06/2019 100%

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 5 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

TARGET 

ATTESO

Conclusione procedura espropriativa mediante accordi bonari 01/01/2019 15/04/2019
approvato studio 

fattibilità

Redazione progetto esecutivo 16/04/2019 31/10/2019

Procedura di gara 01/11/2019 31/12/2019 sì

Esecuzione lavori 01/01/2020 30/04/2020

Collaudo e rendicontazione 01/05/2020 30/06/2020 sì

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 6 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Aggiudicazione 01/01/2019 28/02/2019

Realizzazione lavori 01/03/2019 30/04/2019 100%

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 7 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Procedura di gara lotto A 01/01/2019 10/04/2019

Realizzazione lavori 11/04/2019 30/04/2019

OBIETTIVO 5: Pista ciclabile Campagnalta

DESCRIZIONE

Esecuzione lavori

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Esecuzione lavori

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO

OBIETTIVO 6: Realizzazione Parco Giochi a Monastiero Via Vecchia

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO 7: Asfaltature Vie del territorio

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Rendicontazione effettuata

Realizzazione lavori 100%

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Rendicontazione effettuata

Aggiudicazione lavori



Procedura di gara lotto B 01/01/2019 30/06/2019

Realizzazione lavori 01/07/2019 31/07/2019

Procedura di gara lotto C 01/01/2019 31/07/2019

Realizzazione lavori 01/08/2019 31/08/2019

Procedura di gara lotto D 01/01/2019 30/09/2018

Realizzazione lavori 01/10/2019 31/10/2019

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 8 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Progetto definitivo/ esecutivo 01/04/2019 30/04/2019

Procedura di gara 01/05/2019 30/06/2019

Realizzazione lavori 01/07/2019 15/08/2019

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 9 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Installazione impianto trattamento aria e pellicole UV a protezione delle vetrate 01/01/2019 30/04/2019 sì

Incarico progettazione impianto antincendio 01/01/2019 30/04/2019 sì

Installazione impianto antincendio 01/05/2019 31/12/2019 sì

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 10 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Progetto definitivo/ esecutivo 01/01/2019 30/04/2019

Procedura di gara 01/05/2019 30/06/2019

OBIETTIVO 9: Realizzazione nuovo archivio comunale

Realizzazione lavori 100%

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Impianto trattamentoi aria e 

pellicole installate

Installazione impianto

Progetto approvato

OBIETTIVO 8: Realizzazione Campi da Tennis

Realizzazione lavori 100%

OBIETTIVO 10: Realizzazione rotatoria Campagnalta incrocio con Via delle Streghe

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Realizzazione lavori 100%



Realizzazione lavori 01/07/2019 31/10/2019

INDICATORE 

OBIETTIVO

OBIETTIVO 11 - FASI data inizio
data 

termine

DESCRIZIONE E 

TARGET RAGGIUNTO

TARGET 

ATTESO

Progetto definitivo/ esecutivo 01/03/2019 31/03/2019

Procedura di gara 01/04/2019 15/04/2019

Inizio lavori 16/04/2019 15/05/2019

OBIETTIVO 5: DOTAZIONE IN BILANCIORISORSE FINANZIARIE:
OBIETTIVO 1-2-3 -4 -5-6-7-8-9-10 -11: 

DOTAZIONE DI BILANCIO

OBIETTIVI 1-2-3-4-8-9-10-11: UFFICIO LAVORI 

PUBBLICI 

OBIETTIVO 5-6-7: UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

ED EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVO 5: UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED 

EDILIZIA PRIVATA

ALTRE UNITA' COINVOLTE:

UFFICIO RAGIONERIA; SEGRETERIA, 

PROGETTISTA LAVORI E DIRETTORE LAVORI, 

CONSORZIO, TELECOM, SNAM, BENI 

AMBIENTALI, ENEL

RISORSE UMANE COINVOLTE:

Realizzazione lavori 100%

OBIETTIVO 11: Messa in sicurezza di Via del Folo e Via Ortigara

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Lavori iniziati sì


