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OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2020-2022 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: PREVENIRE LA CORRUZIONE E L’ILLEGALITA’ ALL’INTERNO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Descrizione: Il presente obiettivo si propone che il PTPCT sia attuato integralmente, in tutte le misure di 
prevenzione dallo stesso contemplate, attraverso un processo continuo di cambiamento non solo 
organizzativo ma anche di natura culturale.  
 
1° Obiettivo operativo: Attuazione del PTPCT 
 
FASI ANNO 2020:  
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020  

 

1 
Redazione del PTPCT, 
previo coinvolgimento 
di tutti gli attori interni 
ed esterni al processo 
di elaborazione e 
attuazione  

01/01/2020 31/01/2022 

 

Approvazione del 
PTPCT entro il 31 
gennaio 

 
 
 
 
 

Sì 
 

 

 

 
 

2 

 

Adozione delle misure 
organizzative, mediante 
specifici atti, necessari 
all’attuazione delle misure 

01/01/2020 

 

31/12/2022 
 

 
 

N. atti prodotti su n. atti 
preventivati 

 
 

20% 

 

 
 

3 

 

Nuova mappatura processi 
con metodologia prevista 
per il PNA 2020 

01/01/2020 

 

31/12/2021 
 

 
 

Processi mappati 

 
 

50% 

 

 
 

4 

 

Garantire il monitoraggio 
sull’attuazione del PTPCT 

01/01/2020 

 

31/12/2022 
 

 
N. 2 report semestrali e 
n. 1 report annuale per 
ciascun Responsabile di 
Area 

 
 

Sì 
 

 

 
 

5 

 

Elaborazione del nuovo 
Codice di comportamento 

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

 
Delibera di approvazione 

 
 

Sì 
 

 
Monitoraggio:  
 

- Fase 1: PTPCT approvato con delibera di Giunta Comunale  n. 12 del 30.01.2020 ; 

- Fase 2: si prevede di istituire, con atto formale, una stabile struttura di supporto al RPCT, da 
individuare nella conferenza dei responsabili PO eventualmente supportata da OdV, e 
l’integrazione dei decreti di nomina  dei responsabili PO, con i compiti correlati alla elaborazione, 
approvazione e all’attuazione del PTPCT; 

- Fase 3: fase collegata all’obiettivo n. 2; 

- Fase 4: effettuato il primo report  semestrale entro il 01/08/2020 come previsto; 

- Fase 5: è stata analizzata la delibera ANAC n. 177/2020 “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni”, che prevede misure di revisione e di 
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aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche in sostituzione 
delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013. 

 
TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni 

 
2° Obiettivo operativo: Percorso formativo a carattere generale e specialistico. 
 
FASI ANNO 2020: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Attuazione piano 
formativo 

01/01/2020 31/12/2020 

 

Numero medio di ore 
di formazione 

 
 
 
 
 

n. 10 ore 
 

 

 
Monitoraggio: 
La formazione sarà assicurata con i corsi on line già attivi e con laboratori pratici nei quali verrà effettuata 
la nuova mappatura dei processi con la metodologia dal PNA 2019. Il primo incontro a carattere 
organizzativo è fissato al 21.10.2020. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni 
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NUOVO OBIETTIVO TRASVERSALE N. 1 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: OBIETTIVO TRASVERSALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Descrizione: Proseguire nel processo di adeguamento e conformità dell’Amministrazione alla normativa in 
materia di protezione dei dati personali 
 
1° Nuovo Obiettivo operativo: Adeguamento misure in materia di protezione dei dati personali 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Revisione del modello 
organigramma 

08/07/2020 31/12/2020 
 

Delibera di approvazione 

 

 

 

sì 

 

 
 
 
 

2 

 
Formazione/sensibilizzazione 
del personale dipendente 

08/07/2020  
30/11/2020 

 
N. 1 incontro sì 

 
 

 
3 

 
Verifica accessi all’Anagrafe 

08/07/2020 31/12/2020 Verifica effettuata sì 

 
 
 

4 

 
Monitoraggio DPIA 

08/07/2020 31/12/2020 

Verifica eventuali attività di 

monitoraggio e 

aggiornamento nel DPIA 
100% 

 

Monitoraggio: 

- Fase 1: è in fase di revisione; 

- Fase 2: l’incontro è stato programmato per il 21.10.2020; 

- Fase 3: Si è provveduto ad effettuare un censimento degli utenti finora abilitati ad accedere 
all’Anagrafe e sono stati individuati i dipendenti da disabilitare. A breve si provvederà alla relativa 
modifica all’interno della relativa procedura;   

- Fase 4: è in corso di attivazione. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 20% 
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OBIETTIVI 1° AREA “AFFARI GENERALI” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA’ DELLA PRIMA AREA 
 
Descrizione: a seguito delle intervenute ed intervenende cessazioni, vi è necessità di provvedere ad una 
riorganizzazione dell’intera area ponendo particolare attenzione ai settori Servizi Sociali e Protocollo 
 
1° Obiettivo operativo: Riorganizzazione Ufficio Segreteria 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET ATTESO 2020 

 

1 
 

Prosecuzione archiviazione 
contratti/cause legali 

0101/2020 31/12/2020 

 

N. cause legali 
concluse 

 
 
 

 
 
10 
 

 

 
 
 

2 

 
Contratti da dematerializzare 
dal 01/01/2010 
 

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

contratti dematerializzati 

anni 2011 e 2012 
100% 

 

 
Monitoraggio: 

─ Fase 1: Prosegue l’analisi dell’archivio cartaceo, con classificazione in base al legale incaricato, in 
ordine cronologico e contestuale incremento delle relative tabelle riassuntive; 
  

─  Fase 2: Nel primo semestre si è proceduto all’analisi dei contratti dematerializzati all’interno del 
gestionale nelle annualità indicate. É emersa una parziale implementazione informatica che sarà 
integrata nel corso del secondo semestre. 
 

TARGET RAGGIUNTO 2020:  
 
Fase 1 e Fase 2: in linea con le previsioni annuali 
 
2° Obiettivo operativo: Procedura per invio telematico contratti 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 Attivazione procedura 01/01/2020 30/06/2020 
Attivazione 
procedura  

 
 

Sì 
 

 

 

2 
Sperimentazione di invio del 
35% dei contratti stipulati 

01/07/2020 31/12/2020 
Contratti inviati in via 

telematica  
35% 
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Monitoraggio: 
La procedura è stata attivata comprensiva dell’invio di n. 1 contratto stipulato nella prima decade di luglio 
(100% dei contratti stipulati in data successiva all’attivazione della procedura). 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con l’attività lavorativa 
 
 
3° Obiettivo operativo: Realizzazione manifestazioni rilevanti anno 2020 
 
FASI ANNO 2020: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET ATTESO 
2020 

 

1 
Individuazione iniziative da 
realizzare 

01/01/2020 31/12/2020 

 
Realizzazione e 

rendicontazione qualora 
necessaria 

 
 
 
 
 
100% 

 

 
 
 

2 

 
Pianificazione ed 
organizzazione degli eventi  01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

 
 

3 

 
Realizzazione ed eventuale 
rendicontazione iniziative 01/01/2020 31/12/2020 

 
Monitoraggio: 
Sono state realizzate tutte le iniziative indicate nel primo semestre dall’Amministrazione.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni  
 
 
4° Obiettivo operativo: Attività Biblioteca Comunale 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
 

Attività di prestito 
interbibliotecario 

01/01/2020 31/12/2020     N. prestiti effettuati 

 
 

2000 
 

 

 
Monitoraggio: A seguito della pandemia Covid-19, vi è stata la necessaria sospensione di ogni attività 
relativa all’interprestito librario, che, a dar corso dalla fine del primo semestre è ripreso con nuove 
modalità a tutela della salute pubblica (stazionamento di almeno 40 gg dei libri restituiti prima che gli 
stessi possano essere ricollocati nella procedura di prestito librario). Non è quindi possibile parametrare il 
raggiungimento dell’obbiettivo mediante i target identificati in epoca precedente all’evento pandemico. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato post emergenza sanitaria  
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5° Obiettivo operativo: Attivazione servizi di cui convenzione CST. 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET ATTESO 2020 

 

1 
Attivazione nuovo antivirus 
su sistema informatico 
attuale 

01/01/2020 31/03/2020 

 

Antivirus installato su 
tutte le postazioni 

attive 

 
 
 
 
 

100% 
 

 

 
 
 

2 

 
Passaggio ed attivazione 
Webmail 01/01/2020 

 

30/06/2020 
30/10/2020 

 
Attivazione avvenuta Sì 

 

3 
Attivazione Global Service e 
progettazione interventi (sia 
client che server) 

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

Passaggio completo dei 

servizi affidati al Global 

Service 

100% 

 
 
 
Monitoraggio: 

- Fase 1: il nuovo antivirus è stato attivato su un server dedicato e installato sulle postazioni 
informatiche comunali, si sta procedendo con il monitoraggio; 

- Fase 2: a causa dell’emergenza sanitaria COVID, l’attivazione è stata posticipata al fine di 
consentire la presenza di tutto il personale interessato all’innovazione informatica di cui trattasi; 

- Fasi 3: Il servizio di Global Service è stato attivato sia per i client che per i server comunali; 
 

TARGET RAGGIUNTO 2020: Fase 1: 100%, Fase 3: in linea con le previsioni 
 

 
6° Obiettivo operativo: Spedizione mediante portale Bolgette 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 

Attivazione servizio 01/01/2020 31/03/2020 

 

Abilitazione personale 
dedicato 

 
 

100% 
 

 
 
 
 

2 

 
Gestione delle spedizioni 
tramite il portale dedicato 

01/04/2020 

30/10/2020 

 

31/12/2020 
 

Spedizioni effettuabili 

tramite portale 
100% 

 
Monitoraggio: 

- Fase 1: Servizio attivato entro i termini previsti; 

- Fase 2: causa pandemia Covi19, obiettivo posticipato in linea con le indicazioni pervenute. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Fase 1: 100% 
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7° Obiettivo operativo: Informatizzazione Cimitero Capoluogo e Cimitero di Borghetto e Lampade Votive 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Aggiornamenti dati 
concessionari loculi e tombe 01/01/2020 31/12/2020 

Inserimento dati 

 
100% 

 

2 
Aggiornamento concessionari 
lampade votive  

01/01/2020 31/12/2020 
Inserimento dati 

 
100% 

 
Monitoraggio: 
I dati di pervenuti all’ufficio competente in relazione ai nuovi concessionari di loculi, tombe e lampade 
votive o di aggiornamento sono stati e vengono costantemente aggiornati. 
 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni 

 
 

8° Obiettivo operativo: Verifica n. 9 alloggi di proprietà comunale 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Verifica validità contratti di 
locazione 

01/01/2020 31/12/2020 

N. contratti verificati 
9 

  
 
 

2 

Presentazione 
all’Amministrazione report 
situazione de quo 

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

 
Monitoraggio: La procedura di verifica è stata avviata. 

  
TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni 

 
 

9° Obiettivo operativo: Avvio GEPI 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Provvedere agli adempimenti 
a carico del Comune 

01/01/2020 31/12/2020 
 

% verifiche 

 
 
 
 
 

100% 
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Monitoraggio: 
 
Sono stati espletati tutti gli adempimenti a carico del Comune nel periodo considerato. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni 
 
 
10° Obiettivo operativo: Atti di Stato Civile / trascrizione sentenze Iure sanguinis 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Controllo competenza alla 
trascrizione degli atti, e loro 
regolarità formale e 
sostanziale 01/01/2020 31/12/2020 

 

Trascrizione e 
conseguente 

iscrizione delle 
sentenze iure 

sanguinis 

 

 

100% 
 
 

 

2 
Caricamento testo atti nel 
programma gestionale di 
Stato Civile e apposizione 
delle eventuali annotazioni 01/01/2020 31/12/2020 

 

3 
Inserimento dati nel 
programma gestionale per 
completare l’iscrizione 
all’AIRE dei cittadini 01/01/2020 31/12/2020 

 

4 
Iscrizione dei cittadini nelle 
liste elettorali in occasione 
delle revisioni elettorali 

01/01/2020 31/12/2020 

 
Monitoraggio: Le trascrizioni degli atti sono state effettuate in linea con le previsioni   
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: In linea con le previsioni  
 
 
11° Obiettivo operativo: gestione ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) 
 
FASI ANNO 2020: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Continua la verifica del 
corretto passaggio dei dati 
anagrafici dall’APR all’ANPR 

   01/01/2020 31/12/2020 

 

Verifiche corretto 
caricamento posizioni 

 
 
 
 
 

33% 
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Monitoraggio: 
Si sta procedendo con la verifica del corretto passaggio all’APR all’ANPR come previsto (sia durante 
l’attività in presenza che durante lo smart working). 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: In linea con le previsioni 
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 OBIETTIVI 2° AREA “ECONOMICO FINANZIARIA” 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA SECONDA AREA 
 
Descrizione: prosegue l'attività di miglioramento dei servizi, mediante l'inserimento di un nuovo Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile e la revisione del Regolamento di Disciplina Ordinamento 
Organizzazione funzionamento Uffici e Servizi. Si intensifica la collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici 
per assicurare idonei strumenti di finanziamento di un'opera pubblica strategica. Si assicura la gestione di 
una gara a rilevanza europea in collaborazione con il Responsabile CUC. Si prosegue l'attività di 
accertamento delle entrate tributarie nonchè l'attività di riordino delle pratiche di archivio. 
 
1° Obiettivo operativo: Gara Tesoreria 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Predisposizione nuovo 
schema convenzione 

01/01/2020 31/07/2020 

Delibera di Consiglio 
Comunale di 
approvazione 

 
 
 

sì 

 
 
 

2 

 
Predisposizione documenti di 
gara 01/08/2020 

 

15/09/2020 
 

Determina a contrarre sì 

 
 

3 

 
Gestione di gara 

16/09/2020 31/10/2020 Esito di gara sì 

 

 
4 

 
Affidamento 

01/11/2020 31/12/2020 
Sottoscrizione di 

convenzione 
sì 

 
Monitoraggio:  

─ Fase 1: Schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.07.2020; 
─ Fase 2: i documenti di gara sono stati approvati con determinazione R.G. n 400 del 24.09.2020. 

 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 50%  
 
 
2° Obiettivo operativo: Concorso Pubblico congiunto di Istruttore Direttore Amministrativo Contabile 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 
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1 Predisposizione accordo con 
Enti aderenti e bando di 
concorso 

01/01/2020 31/01/2020 
Pubblicazione bando sul 
sito  

Sì 
 

 
 
 

2 

 
Nomina commissione 
concorso e gestione prove 
concorsuali 

01/02/2020 

 

31/07/2020 
 

Approvazione graduatoria Sì 

 
 

 
3 

 
Assunzione vincitore 

01/08/2020 

 

31/12/2020 
 

Stipula contratto Sì 

 
Monitoraggio: 
Il vincitore è stato assunto con determinazione R.G. 260 del 30.06.2020 ed il contratto è stato sottoscritto 
in data 04/08/2020. 
 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 100% 
 
 
3° Obiettivo operativo: Nuovo Regolamento Disciplina Ordinamento Organizzazione funzionamento 
Uffici e Servizi 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Analisi criticità del vigente 
regolamento alla luce delle 
novità legislative 

01/01/2020 31/05/2020 

Delibera di approvazione 
entro il 31/12/2020 

Sì 2 

Verifica efficacia regolamenti 
connessi al vigente 
regolamento Disciplina 
Ordinamento Organizzazione 
funzionamento Uffici e Servizi 
per eventuale 
modifica/aggiornamento 

01/06/2020 31/08/2020 

3 
Predisposizione nuovo 
regolamento e confronto con 
parti interessate 

01/09/2020 31/12/2020 

 
Monitoraggio: 
 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato al 2021 causa emergenza sanitaria 
 
 
4° Obiettivo operativo: Gara per servizio riscossione coattiva delle entrate comunali, accertamento 
riscossione ordinaria e coattiva imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
 
FASI ANNO 2020: 
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N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Approvazione nuovo schema 
di convenzione 

01/01/2020 30/06/2020 

Delibera di Consiglio 
comunale di 
approvazione 

 
Sì 

 
2 

Predisposizione documenti di 
gara e determina a contrarre 

01/04/2020 

 

30/06/2020 
 

Determina a contrarre 
Sì 
 

 

3 
Gestione gara a rilevanza 
europea 

01/07/2020 31/10/2020 Esito gara 
 
Sì 

4 
 

Affidamento e verifica 
possesso requisiti 

01/11/2020 31/12/2020 Sottoscrizione contratto 
 
Sì 

 
Monitoraggio: 

 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato al 2021 causa emergenza COVID-19 
 
 
5° Obiettivo operativo: Assunzione mutuo flessibile per finanziamento Polo Scolastico 
 
FASI ANNO 2020: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 

Acquisizione informazioni 
presso Cassa Depositi e 
Prestiti e incontri con 
Responsabile Lavori Pubblici e 
Amministratori 

01/01/2020 30/04/2020 

Stipula contratto mutuo 

 
Sì 
 

 
2 

Predisposizione atti per 
assunzione mutuo sulla base 
del progetto esecutivo 
validato 

01/05/2020 

 

30/06/2020 
 

 
Monitoraggio: 

In data 09/07/2020 è stata effettuata la stipula del contratto con la Cassa DD.PP. per l’importo di € 
2.100.000.  
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TARGET RAGGIUNTO 2020: 100% 
 
 
6° Obiettivo operativo: Assicurare il regolare funzionamento dell’Ufficio Personale 
 
FASI ANNO 2020: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 
Verifica possibili attività da 
esternalizzare  

01/01/2020 31/01/2020 

Rispetto scadenze 
100 % 
 

 
2 

Ridistribuzione carichi di 
lavoro nelle more 
dell'assunzione di un 
Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile 

01/01/2020 

 

29/02/2020 
 

 
3 

Regolare svolgimento 
dell'attività dell'Ufficio 
Personale all'interno dell'Area 
"Economico Finanziaria" 

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

 
Monitoraggio:  
E’ stata esternalizzata l’attività per la costituzione del fondo del salario accessorio anno 2020 alla ditta 
PubliKa servizi srl. 
E’ stato assunto l’Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile in data 01/08/2020 (determina della II Area 
n. 57 (R.G. 297) del 17/07/2020). 
Sono state rispettate tutte le scadenze. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 100% 
 
 
7° Obiettivo operativo: Gestione del materiale di archivio dell’area 
 
FASI ANNO 2020: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 

OBIETTIO 2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 

Prosecuzione selezione del 
materiale destinato allo 
scarto  

01/01/2020 31/12/2020 

Proposta di scarto alla 
Responsabile 
Protocollo/archivio 

sì 
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2 

Redazione elenchi materiale 
non oggetto di conservazione 

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

 
3 

Regolare svolgimento 
dell'attività dell'Ufficio 
Personale all'interno dell'Area 
"Economico Finanziaria" 

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

 
Monitoraggio: 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato al 2021 causa emergenza COVID-19 
 
 
8° Obiettivo operativo: L'obiettivo è quello di procedere alla verifica dei contribuenti con l'obbligo di 
versamento IMU e TASI per l'anno 2019 con confronto dovuto/versato.  
 
FASI ANNO 2020: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 

Controllo versamenti 
dovuti/versati IMU/TASI anno 
2019 e precedenti 

01/01/2020 31/12/2020 

Ammontare accertato 
per evasione anno 2019 
e precedenti 

 € 250.000,00 
 
€ 150.000.00 

 
Monitoraggio: 
Sono in corso di predisposizione circa n. 15 avvisi di accertamento. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020:  
 
 
9° Nuovo Obiettivo operativo: Concorso Pubblico congiunto di Istruttore Tecnico 
 

FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 Predisposizione accordo con 
Enti aderenti e bando di 
concorso 

01/07/2020 20/08/2020 
Pubblicazione bando sul 
sito  

Sì 
 

 
 

 
2 

 
Nomina commissione 
concorso e gestione prove 
concorsuali 

21/08/2020 

 

31/12/2020 
 

Approvazione graduatoria Sì 
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3 

 
Assunzione vincitore 

01/01/2021 

 

31/03/2021 
 

Stipula contratto Sì 

 
 

Monitoraggio:  
 L’accordo è stato sottoscritto in data 27/07/2020 e il bando è stato pubblicato sul sito, in 
Amministrazione Trasparente, in data 19/08/2020.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 30% 
 
 
10° Nuovo Obiettivo operativo: Inserimento dati nella piattaforma informatica ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 del D.M. n. 608 del 30.12.2019” 
 

FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 

1 Recupero entrate divise per 
tipologie di sanzione e per 
incasso/accertamento 

15/06/2020 15/08/2020 Verifica effettuata  
Sì 
 

 
 

 
2 

 
Verifica con stanziamenti 
bilancio e previsione delibere  

01/08/2020 

 

07/09/2020 
 

Verifica effettuata Sì 

 
 
 

3 

 
Caricamento dati sul portale 
dei dati relativi al 2019  

08/09/2020 

 

30/09/2020 
 

Dati caricati Sì 

 
 
 

 
4 

 
Invio prospetti dei dati 
relativi al 2012 -2018 

01/11/2020 

 

31/03/2022 
 

Dati caricati Sì 

 
 

Monitoraggio:  
─ Fase1: Recupero dati relativi alle entrate ( accertamenti ed incassi) per le sanzioni del Codice della 

Strada suddivise per tipologia e per anno  effettuato; 
─ Fase 2: si sta provvedendo alla verifica degli stanziamenti; 
─ Fase 3: i dati relativi al 2019 sono stati caricati sul portale nei termini. 

 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 70% 
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 OBIETTIVI 3° AREA “LAVORI PUBBLICI “  

 
OBIETTIVO STRATEGICO: REALIZZAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 
 
Descrizione: L'amministrazione intende realizzare gli interventi programmati nel programma delle opere 
pubbliche 2020/2022. 
 
 
1 Obiettivo operativo: Realizzazione pista ciclabile lungo la SR53 a Campagnalta  
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 
 

1 
 
Procedura espropriativa   

01/01/2020 

 

30/03/2020 
 

Aggiudicazione lavori  Sì 

 
 

 
2 

 
Approvazione progetto 
definitivo  

01/04/2020 30/04/2020 

 
 
 

3 

 
Approvazione progetto 
esecutivo 

01/05/2020 15/05/2020 

 
 
 

4 
 
Bando di gara 16/05/2020 30/09/2020 

 
 

 
5 

 
Esecuzione lavori 01/10/2020 28/02/2020 

 
Monitoraggio: alla data del 07/09/2020 sui è in attesa della procedura espropriativa per dar seguito 
all’approvazione del progetti definitivo. La Convenzione con la Provincia di Padova prevede che i lavori 
siano ultimati e rendicontati entro il 31/12/2020. La Convenzione con la Regione Veneto prevede che entro 
febbraio 2021 i lavori siano iniziati. Nel mese di agosto 2020 ho inoltrato la richiesta di proroga di scadenza 
alla Provincia di Padova e sono in attesa di risposta. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo da rinviare, si è in attesa della procedura espropriativa 
 
 
2° Obiettivo operativo: Ristrutturazione Centro Polivalente  
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

 
TARGET 
ATTESO 
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1 

 
Progettazione interna  

01/02/2020 

 

28/02/2020 
 

Progettazione approvata  sì% 

 
 
 

2 

 
Procedura di gara  

01/03/2020 31/05/2020 Bando di gara pubblicato 100% 

 
 
 

3 

 
Esecuzione lavori 

01/06/2020 31/10/2020 Lavori ultimati 100% 

 
 
Monitoraggio:  

Si è in attesa di una risposta in merito al finanziamento. Al momento non sono pervenute risposte, 
per dar seguito ai lavori il Responsabile della III Area deve avere una risposta dall’Ufficio Ragioneria se è 
possibile dar corso ai lavori in merito alla disponibilità di competenza alla data del 07/09/2020. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020:  
 
3° Obiettivo operativo: Manutenzione segnaletica stradale  
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 

 
1 

 
Bando di gara 

01/01/2020 

 

30/01/2020 
 

Bando pubblicato 100% 

 
 
 

2 

 
Affidamento lavori  

01/02/2020 

 

30/04/2020 
 

Lavori ultimati 100% 

 
Monitoraggio:  

Sono stati eseguiti i lavori per 2/3 di quanto previsto nel programma triennale. Il rimanente verrà 
eseguito non appena ci saranno i fondi disponibili alla data di 07/09/2020. 

 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 75% 
 
 
4° Obiettivo operativo: Realizzazione Polo Scolastico 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 

2020 
 
 

 
1 

 
Steen Still 01/01/2020 

 

23/01/2020 
 

Scadenza Steen Still 
100% 
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2 

 
Firma contratto per incarico 
professionale progettazione  

24/01/2020 

 

31/01/2020 
 

Contratto firmato 
100% 

 

 
 

 
3 

 
Parere Vigili del Fuoco 01/01/2020 

 

30/06/2020 
 

Parere vigili del Fuoco 

ottenuto 

Sì 
 

 
 
 

4 

 
Approvazione progetto 
definitivo esecutivo  

01/02/2020 

 

01/04/2020 
 

Progetto definitivo 

approvato 

Sì 
 

 
 

5 

 
Predisposizione bando di gara 

11/04/2020 

 

11/08/2020 
 

Bando di gara predisposto e 

gara espletata 
100% 

 
 
 

6 

 
Stipula contratto 

12/08/2020 

 

15/09/2020 
 

Contratto stipulato Sì 

 
 

7 

 
Consegna lavori 

16/09/2020 

 

17/10/2020 
 

Lavori consegnati 100% 

 
 
Monitoraggio:  
Le fasi dalla n. 1 alla n. 4 sono state completate entro i termini prefissati. 
Il 01/09/2020 è pervenuta la Convenzione con la Regione Veneto. Nella settimana dal 07/09/2020 al 
11/09/2020 verrà pubblicato il bando di gara. 
La causa del ritardo nella predisposizione del bando di gara è dovuta al ritardo della risposta da parte della 
Regione Veneto 

 

TARGET RAGGIUNTO 2020: Fasi 1,2,3,4: 100% 

 
5° Obiettivo operativo: manutenzione strade comunali  
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 
 

1 
 
Redazione progetto esecutivo   

01/01/2020 

 

31/03/2020 
 

Progetto esecutivo 

approvato  
Sì 

 
 
 

2 

 
Predisposizione bando di gara 
e esecuzione gara  

01/04/2020 30/04/2020 Gara espletata 100% 

 
 

 
3 

 
Consegna lavori 01/05/2020 

01/09/2020 
31/10/2020 

Lavori consegnati Sì 

 
Monitoraggio:  
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Alla data odierna è stata pubblicata la determina a contrarre per lavori di manutenzione straordinaria di 
Via Rometta. Si è dato seguito dopo la disponibilità di competenza finanziaria alla data del 07/09/2020. 

 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo raggiunto al 50% 

 

6° Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria Scuola Duca d’Aosta 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 

2020 
 
 

 
1 

 Ù 
 
 
Predisposizione bando di gara  

01/04/2020 

 

30/04/2020 
 

Gara espletata 100% 

 
 
 

2 

 
Consegna lavori  

01/05/2020 

 

30/06/2020 
 

Lavori consegnati Sì 

 
 
 

3 

 
Fine lavori  

30/06/2020 

 

30/09/2020 
 

Lavori ultimati 100% 

 
Monitoraggio: Lavori ultimati entro la data prefissata. Si sta predisponendo il CRE. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo raggiunto al 100% 

 
 
   

7° Obiettivo operativo: Realizzazione campi da Tennis 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

 
TARGET 
ATTESO 

 
 
 

1 

 
Progetto definitivo/esecutivo  

01/04/2020 

 

30/04/2020 
 

Realizzazione lavori  100% 

 
 
 

2 

 
Procedura di gara  

01/05/2020 30/06/2020 

 
 

 
3 

 
Realizzazione lavori 

01/07/2020 31/12/2020 
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Monitoraggio:  
Per mancanza di disponibilità finanziaria alla data del 07/09/2020, non si è potuto dare seguito 
all’obiettivo.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato al 2021 come risulta dal Programma Opere Pubbliche 
2021/2023  
 
 
8° Obiettivo operativo: Installazione Wifi nel territorio Comunale 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 

2020 
 
 
 

1 

 
Definizione punti Wifi 01/01/2020 

 

15/02/2020 
 

Presentazione bozza 

Delibera 

100% 
 

 
 
 

2 

 
Richiesta preventivi  

16/02/2020 

 

31/03/2020 
 

Determina di affidamento 
100% 

 

 
 
 

3 

 
Realizzazione lavori 01/04/2020 

 

31/12/2020 
 

Lavori ultimati 
100% 

 

 
 
Monitoraggio: 

I punti sono stati approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 06/02/2020  e i lavori sono 
stati eseguiti. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020 : 100% 
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OBIETTIVI 4° AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”  
 
OBIETTIVO STRATEGICO: ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI E MIGLIORAMENTO SERVIZI DELLA 
QUARTA AREA 
 
Descrizione: Si rende necessario concludere l'adeguamento del Regolamento Edilizio, le cessioni di aree al 
Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o altro titolo. 
 
1° Obiettivo operativo: Revisione generale del Regolamento Edilizio  
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 
 

1 

 
 
Approvazione regolamento  01/01/2020 

 

30/09/2020 
 

Pubblicazione delibera di 

approvazione 

Predisposizione atti 

preparatori Consiglio 

Sì 
 
 

 
Monitoraggio:  
 Predisposizione atti preparatori di Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione del  Regolamento 
Edilizio. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 100% 
 
 
 
2° Obiettivo operativo: Completamento di cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni 
urbanistiche o ad altro titolo 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 
 

1 

 
Analisi di ciascuna pratica per 
definizione documenti 
necessari alla stipula  

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

n. atti stipulati 

 
 

10 
 
 

 
 

 
2 

 
Redazione schema contratti e 
stipula  

01/01/2020 31/12/2020 

 
Monitoraggio:  

- Fase 1: Sono state predisposte n. 5 determine con schema atto; 

- Fase 2: Effettuata stipula di n. 2 atti e sottoscritte n. 2 convenzioni urbanistiche. 
 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 90% 
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3° Nuovo Obiettivo operativo: Variante Generale al Piano degli interventi 
 

FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 
 

1 Fase di adozione 01/07/2020 

 

 
 30/12/2020 

Delibera di Consiglio 

Comunale 
si 

 
Monitoraggio:  

- Fase 1: 

- Fase 2:. 
 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020:  
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OBIETTIVI 5° AREA VIGILANZA EX “VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE” 
 
OBIETTICO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA’ DELLA QUINTA AREA 
 
Descrizione: L'Amministrazione intende continuare con la presenza serale della polizia locale, anche 
durante la settimana,  con servizi improntati alla sicurezza e alla prevenzione di atti criminosi. Inoltre 
intende continuare l' intervento capillare e continuo su tutto il territorio comunale, dei controlli della 
velocità e dell'alcolemia soprattutto nei centri abitati ed in ore serali / notturne grazie all'utilizzo delle 
strumentazioni in uso al Comando. 
 
1° Obiettivo operativo: Intervento di controllo capillare della velocità e dell’alcolemia su tutto il territorio 
comunale in particolare nei centri abitati e nelle ore notturne 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 
 

1 

 
Prosecuzione degli 
accertamenti diurni e serali 01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

n. accertamenti 

 
110 
100 

 

 
 
Rendicontazione: Effettuati n. 62 accertamenti. 
  
TARGET RAGGIUNTO 2020: un po’ sotto la previsione per le diverse incombenze del periodo COVID-19 
 
 
2° Obiettivo operativo: Implementazione del controllo del territorio anche in ore serali e notturne 
infrasettimanali 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 
 

1 

 
intervento sul territorio con 
le verifiche serali 
infrasettimanali 

01/01/2020 

 

31/12/2020 
 

n. controlli 
 

8 
6 

 
Monitoraggio: Si continua con il servizio serale infrasettimanale.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2020:  Sono stati effettuati n. 3 controlli anziché 5 come da accordi con il Sindaco per 
il periodo COVID-19. 
 
 
3° Obiettivo operativo: Approvazione regolamenti di Polizia Urbana e Rurale e Servizio di Polizia Locale 
 
FASI ANNO 2020: 
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N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 

 
1 

 
Esame regolamenti con 
Commissione Consiliare  01/01/2020 

 

29/02/2020 
 

Approvazione Regolamenti  
1 
  

 
 

2 

 
Approvazione regolamenti in 
Consiglio Comunale 

01/03/2020 
31/03/2020 
31/12/2020 

 

 
Monitoraggio:. I primi due Regolamenti sono stati approvati con deliberazioni Consiglio Comunale n. 5 e 6 
del 15/02/2020. 
Il terzo Regolamento è stato redatto ma non approvato in conseguenza dell’entrata in vigore della L.R. 
23.06.2020, n. 24 
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: 67% 
 
 
4° Obiettivo operativo: Definizione gara europea per la gestione delle sanzioni del C.d.S. 
 
FASI ANNO 2020: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2020 

 
TARGET 
ATTESO 
2020 

 
 
 

1 

 
Nomina commissione di gara 
e aggiudicazione provvisoria 01/01/2020 

 

10/02/2020 
 

Determina di 

aggiudicazione provvisoria 

Sì 
 

 
 
 

2 

 
Aggiudicazione definitiva 

11/02/2020 30/04/2020 
Determina di 

aggiudicazione definitiva 
Sì 

 
Monitoraggio: L’aggiudicazione definitiva è avvenuta con determina R.G 178 del 20/04/2020.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo raggiunto nei termini. 
 
 


