



Città di San Martino di Lupari

RELAZIONE MONITORAGGIO OBIETTIVI PEG ANNO 2020

OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2020-2022

OBIETTIVO STRATEGICO: PREVENIRE LA CORRUZIONE E L'ILLEGALITA' ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Descrizione: Il presente obiettivo si propone che il PTPCT sia attuato integralmente, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, attraverso un processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

1° Obiettivo operativo: Attuazione del PTPCT

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Redazione del PTPCT, previo coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni al processo di elaborazione e attuazione	01/01/2020	31/01/2022	Approvazione del PTPCT entro il 31 gennaio	Sì
2	Adozione delle misure organizzative, mediante specifici atti, necessari all'attuazione delle misure	01/01/2020	31/12/2022	N. atti prodotti su n. atti preventivati	20%
3	Nuova mappatura processi con metodologia prevista per il PNA 2020	01/01/2020	31/12/2021	Processi mappati	50%
4	Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT	01/01/2020	31/12/2022	N. 2 report semestrali e n. 1 report annuale per ciascun Responsabile di Area	Sì
5	Elaborazione del nuovo Codice di comportamento	01/01/2020	31/12/2020	Delibera di approvazione	Sì

Monitoraggio:

- Fase 1: PTPCT approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2020 ;
- Fase 2: si prevede di istituire, con atto formale, una stabile struttura di supporto al RPCT, da individuare nella conferenza dei responsabili PO eventualmente supportata da OdV, e l'integrazione dei decreti di nomina dei responsabili PO, con i compiti correlati alla elaborazione, approvazione e all'attuazione del PTPCT;
- Fase 3: fase collegata all'obiettivo n. 2;
- Fase 4: effettuato il primo report semestrale entro il 01/08/2020 come previsto;
- Fase 5: è stata analizzata la delibera ANAC n. 177/2020 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni", che prevede misure di revisione e di

aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013.

TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni

2° Obiettivo operativo: Percorso formativo a carattere generale e specialistico.

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Attuazione piano formativo	01/01/2020	31/12/2020	Numero medio di ore di formazione	n. 10 ore

Monitoraggio:

La formazione sarà assicurata con i corsi on line già attivi e con laboratori pratici nei quali verrà effettuata la nuova mappatura dei processi con la metodologia dal PNA 2019. Il primo incontro a carattere organizzativo è fissato al 21.10.2020.

TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni

NUOVO OBIETTIVO TRASVERSALE N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO: OBIETTIVO TRASVERSALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione: Proseguire nel processo di adeguamento e conformità dell'Amministrazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali

1° Nuovo Obiettivo operativo: Adeguamento misure in materia di protezione dei dati personali

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Revisione del modello organigramma	08/07/2020	31/12/2020	Delibera di approvazione	sì
2	Formazione/sensibilizzazione del personale dipendente	08/07/2020	30/11/2020	N. 1 incontro	sì
3	Verifica accessi all'Anagrafe	08/07/2020	31/12/2020	Verifica effettuata	sì
4	Monitoraggio DPIA	08/07/2020	31/12/2020	Verifica eventuali attività di monitoraggio e aggiornamento nel DPIA	100%

Monitoraggio:

- Fase 1: è in fase di revisione;
- Fase 2: l'incontro è stato programmato per il 21.10.2020;
- Fase 3: Si è provveduto ad effettuare un censimento degli utenti finora abilitati ad accedere all'Anagrafe e sono stati individuati i dipendenti da disabilitare. A breve si provvederà alla relativa modifica all'interno della relativa procedura;
- Fase 4: è in corso di attivazione.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 20%

OBIETTIVI 1° AREA "AFFARI GENERALI"

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA PRIMA AREA

Descrizione: a seguito delle intervenute ed intervenende cessazioni, vi è necessità di provvedere ad una riorganizzazione dell'intera area ponendo particolare attenzione ai settori Servizi Sociali e Protocollo

1° Obiettivo operativo: Riorganizzazione Ufficio Segreteria

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Prosecuzione archiviazione contratti/cause legali	01/01/2020	31/12/2020	N. cause legali concluse	10
2	Contratti da dematerializzare dal 01/01/2010	01/01/2020	31/12/2020	contratti dematerializzati anni 2011 e 2012	100%

Monitoraggio:

- Fase 1: Prosegue l'analisi dell'archivio cartaceo, con classificazione in base al legale incaricato, in ordine cronologico e contestuale incremento delle relative tabelle riassuntive;
- Fase 2: Nel primo semestre si è proceduto all'analisi dei contratti dematerializzati all'interno del gestionale nelle annualità indicate. È emersa una parziale implementazione informatica che sarà integrata nel corso del secondo semestre.

TARGET RAGGIUNTO 2020:

Fase 1 e Fase 2: in linea con le previsioni annuali

2° Obiettivo operativo: Procedura per invio telematico contratti

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Attivazione procedura	01/01/2020	30/06/2020	Attivazione procedura	Sì
2	Sperimentazione di invio del 35% dei contratti stipulati	01/07/2020	31/12/2020	Contratti inviati in via telematica	35%

Monitoraggio:

La procedura è stata attivata comprensiva dell'invio di n. 1 contratto stipulato nella prima decade di luglio (100% dei contratti stipulati in data successiva all'attivazione della procedura).

TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con l'attività lavorativa

3° Obiettivo operativo: Realizzazione manifestazioni rilevanti anno 2020

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Individuazione iniziative da realizzare	01/01/2020	31/12/2020	Realizzazione e rendicontazione qualora necessaria	100%
2	Pianificazione ed organizzazione degli eventi	01/01/2020	31/12/2020		
3	Realizzazione ed eventuale rendicontazione iniziative	01/01/2020	31/12/2020		

Monitoraggio:

Sono state realizzate tutte le iniziative indicate nel primo semestre dall'Amministrazione.

TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni

4° Obiettivo operativo: Attività Biblioteca Comunale

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Attività di prestito interbibliotecario	01/01/2020	31/12/2020	N. prestiti effettuati	2000

Monitoraggio: A seguito della pandemia Covid-19, vi è stata la necessaria sospensione di ogni attività relativa all'interprestito librario, che, a dar corso dalla fine del primo semestre è ripreso con nuove modalità a tutela della salute pubblica (stazionamento di almeno 40 gg dei libri restituiti prima che gli stessi possano essere ricollocati nella procedura di prestito librario). Non è quindi possibile parametrare il raggiungimento dell'obiettivo mediante i target identificati in epoca precedente all'evento pandemico.

TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato post emergenza sanitaria

5° Obiettivo operativo: Attivazione servizi di cui convenzione CST.

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Attivazione nuovo antivirus su sistema informatico attuale	01/01/2020	31/03/2020	Antivirus installato su tutte le postazioni attive	100%
2	Passaggio ed attivazione Webmail	01/01/2020	30/06/2020 30/10/2020	Attivazione avvenuta	Sì
3	Attivazione Global Service e progettazione interventi (sia client che server)	01/01/2020	31/12/2020	Passaggio completo dei servizi affidati al Global Service	100%

Monitoraggio:

- Fase 1: il nuovo antivirus è stato attivato su un server dedicato e installato sulle postazioni informatiche comunali, si sta procedendo con il monitoraggio;
- Fase 2: a causa dell'emergenza sanitaria COVID, l'attivazione è stata posticipata al fine di consentire la presenza di tutto il personale interessato all'innovazione informatica di cui trattasi;
- Fase 3: Il servizio di Global Service è stato attivato sia per i client che per i server comunali;

TARGET RAGGIUNTO 2020: Fase 1: 100%, Fase 3: in linea con le previsioni

6° Obiettivo operativo: Spedizione mediante portale Bolgette

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Attivazione servizio	01/01/2020	31/03/2020	Abilitazione personale dedicato	100%
2	Gestione delle spedizioni tramite il portale dedicato	01/04/2020 30/10/2020	31/12/2020	Spedizioni effettuabili tramite portale	100%

Monitoraggio:

- Fase 1: Servizio attivato entro i termini previsti;
- Fase 2: causa pandemia Covi19, obiettivo posticipato in linea con le indicazioni pervenute.

TARGET RAGGIUNTO 2020: Fase 1: 100%

7° Obiettivo operativo: Informatizzazione Cimitero Capoluogo e Cimitero di Borghetto e Lampade Votive

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Aggiornamenti dati concessionari loculi e tombe	01/01/2020	31/12/2020	Inserimento dati	100%
2	Aggiornamento concessionari lampade votive	01/01/2020	31/12/2020	Inserimento dati	100%

Monitoraggio:

I dati di pervenuti all'ufficio competente in relazione ai nuovi concessionari di loculi, tombe e lampade votive o di aggiornamento sono stati e vengono costantemente aggiornati.

TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni

8° Obiettivo operativo: Verifica n. 9 alloggi di proprietà comunale

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Verifica validità contratti di locazione	01/01/2020	31/12/2020	N. contratti verificati	9
2	Presentazione all'Amministrazione report situazione de quo	01/01/2020	31/12/2020		

Monitoraggio: La procedura di verifica è stata avviata.

TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni

9° Obiettivo operativo: Avvio GEPI

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Provvedere agli adempimenti a carico del Comune	01/01/2020	31/12/2020	% verifiche	100%

Monitoraggio:

Sono stati espletati tutti gli adempimenti a carico del Comune nel periodo considerato.

TARGET RAGGIUNTO 2020: in linea con le previsioni

10° Obiettivo operativo: Atti di Stato Civile / trascrizione sentenze iure sanguinis

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Controllo competenza alla trascrizione degli atti, e loro regolarità formale e sostanziale	01/01/2020	31/12/2020	Trascrizione e conseguente iscrizione delle sentenze iure sanguinis	100%
2	Caricamento testo atti nel programma gestionale di Stato Civile e apposizione delle eventuali annotazioni	01/01/2020	31/12/2020		
3	Inserimento dati nel programma gestionale per completare l'iscrizione all'AIRE dei cittadini	01/01/2020	31/12/2020		
4	Iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali in occasione delle revisioni elettorali	01/01/2020	31/12/2020		

Monitoraggio: Le trascrizioni degli atti sono state effettuate in linea con le previsioni

TARGET RAGGIUNTO 2020: In linea con le previsioni

11° Obiettivo operativo: gestione ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Continua la verifica del corretto passaggio dei dati anagrafici dall'APR all'ANPR	01/01/2020	31/12/2020	Verifiche corretto caricamento posizioni	33%

Monitoraggio:

Si sta procedendo con la verifica del corretto passaggio all'APR all'ANPR come previsto (sia durante l'attività in presenza che durante lo smart working).

TARGET RAGGIUNTO 2020: In linea con le previsioni

OBIETTIVI 2° AREA "ECONOMICO FINANZIARIA"

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA SECONDA AREA

Descrizione: prosegue l'attività di miglioramento dei servizi, mediante l'inserimento di un nuovo Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile e la revisione del Regolamento di Disciplina Ordinamento Organizzazione funzionamento Uffici e Servizi. Si intensifica la collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici per assicurare idonei strumenti di finanziamento di un'opera pubblica strategica. Si assicura la gestione di una gara a rilevanza europea in collaborazione con il Responsabile CUC. Si prosegue l'attività di accertamento delle entrate tributarie nonché l'attività di riordino delle pratiche di archivio.

1° Obiettivo operativo: Gara Tesoreria

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Predisposizione nuovo schema convenzione	01/01/2020	31/07/2020	Delibera di Consiglio Comunale di approvazione	sì
2	Predisposizione documenti di gara	01/08/2020	15/09/2020	Determina a contrarre	sì
3	Gestione di gara	16/09/2020	31/10/2020	Esito di gara	sì
4	Affidamento	01/11/2020	31/12/2020	Sottoscrizione di convenzione	sì

Monitoraggio:

- Fase 1: Schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.07.2020;
- Fase 2: i documenti di gara sono stati approvati con determinazione R.G. n 400 del 24.09.2020.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 50%

2° Obiettivo operativo: Concorso Pubblico congiunto di Istruttore Direttore Amministrativo Contabile

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
----	------	-------------	-----------	---------------------------	--------------------

1	Predisposizione accordo con Enti aderenti e bando di concorso	01/01/2020	31/01/2020	Pubblicazione bando sul sito	Sì
2	Nomina commissione concorso e gestione prove concorsuali	01/02/2020	31/07/2020	Approvazione graduatoria	Sì
3	Assunzione vincitore	01/08/2020	31/12/2020	Stipula contratto	Sì

Monitoraggio:

Il vincitore è stato assunto con determinazione R.G. 260 del 30.06.2020 ed il contratto è stato sottoscritto in data 04/08/2020.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 100%

3° Obiettivo operativo: Nuovo Regolamento Disciplina Ordinamento Organizzazione funzionamento Uffici e Servizi

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Analisi criticità del vigente regolamento alla luce delle novità legislative	01/01/2020	31/05/2020	Delibera di approvazione entro il 31/12/2020	Sì
2	Verifica efficacia regolamenti connessi al vigente regolamento Disciplina Ordinamento Organizzazione funzionamento Uffici e Servizi per eventuale modifica/aggiornamento	01/06/2020	31/08/2020		
3	Predisposizione nuovo regolamento e confronto con parti interessate	01/09/2020	31/12/2020		

Monitoraggio:

TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato al 2021 causa emergenza sanitaria

4° Obiettivo operativo: Gara per servizio riscossione coattiva delle entrate comunali, accertamento riscossione ordinaria e coattiva imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Approvazione nuovo schema di convenzione	01/01/2020	30/06/2020	Delibera di Consiglio comunale di approvazione	Sì
2	Predisposizione documenti di gara e determina a contrarre	01/04/2020	30/06/2020	Determina a contrarre	Sì
3	Gestione gara a rilevanza europea	01/07/2020	31/10/2020	Esito gara	Sì
4	Affidamento e verifica possesso requisiti	01/11/2020	31/12/2020	Sottoscrizione contratto	Sì

Monitoraggio:

TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato al 2021 causa emergenza COVID-19

5° Obiettivo operativo: Assunzione mutuo flessibile per finanziamento Polo Scolastico

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Acquisizione informazioni presso Cassa Depositi e Prestiti e incontri con Responsabile Lavori Pubblici e Amministratori	01/01/2020	30/04/2020		
2	Predisposizione atti per assunzione mutuo sulla base del progetto esecutivo validato	01/05/2020	30/06/2020	Stipula contratto mutuo	Sì

Monitoraggio:

In data 09/07/2020 è stata effettuata la stipula del contratto con la Cassa DD.PP. per l'importo di € 2.100.000.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 100%

6° Obiettivo operativo: Assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio Personale

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Verifica possibili attività da esternalizzare	01/01/2020	31/01/2020	Rispetto scadenze	100 %
2	Ridistribuzione carichi di lavoro nelle more dell'assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	01/01/2020	29/02/2020		
3	Regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio Personale all'interno dell'Area "Economico Finanziaria"	01/01/2020	31/12/2020		

Monitoraggio:

E' stata esternalizzata l'attività per la costituzione del fondo del salario accessorio anno 2020 alla ditta PubliKa servizi srl.

E' stato assunto l'Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile in data 01/08/2020 (determina della II Area n. 57 (R.G. 297) del 17/07/2020).

Sono state rispettate tutte le scadenze.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 100%

7° Obiettivo operativo: Gestione del materiale di archivio dell'area

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Prosecuzione selezione del materiale destinato allo scarto	01/01/2020	31/12/2020	Proposta di scarto alla Responsabile Protocollo/archivio	si

2	Redazione elenchi materiale non oggetto di conservazione	01/01/2020	31/12/2020		
3	Regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio Personale all'interno dell'Area "Economico Finanziaria"	01/01/2020	31/12/2020		

Monitoraggio:

TARGET RAGGIUNTO 2020: **Obiettivo rinviato al 2021 causa emergenza COVID-19**

8° Obiettivo operativo: L'obiettivo è quello di procedere alla verifica dei contribuenti con l'obbligo di versamento IMU e TASI per l'anno 2019 con confronto dovuto/versato.

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Controllo versamenti dovuti/versati IMU/TASI anno 2019 e precedenti	01/01/2020	31/12/2020	Ammontare accertato per evasione anno 2019 e precedenti	€ 250.000,00 € 150.000,00

Monitoraggio:

Sono in corso di predisposizione circa n. 15 avvisi di accertamento.

TARGET RAGGIUNTO 2020:

9° Nuovo Obiettivo operativo: Concorso Pubblico congiunto di Istruttore Tecnico

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Predisposizione accordo con Enti aderenti e bando di concorso	01/07/2020	20/08/2020	Pubblicazione bando sul sito	Sì
2	Nomina commissione concorso e gestione prove concorsuali	21/08/2020	31/12/2020	Approvazione graduatoria	Sì

3	Assunzione vincitore	01/01/2021	31/03/2021	Stipula contratto	Sì
---	----------------------	------------	------------	-------------------	----

Monitoraggio:

L'accordo è stato sottoscritto in data 27/07/2020 e il bando è stato pubblicato sul sito, in Amministrazione Trasparente, in data 19/08/2020.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 30%

10° Nuovo Obiettivo operativo: Inserimento dati nella piattaforma informatica ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. n. 608 del 30.12.2019"

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Recupero entrate divise per tipologie di sanzione e per incasso/accertamento	15/06/2020	15/08/2020	Verifica effettuata	Sì
2	Verifica con stanziamenti bilancio e previsione delibere	01/08/2020	07/09/2020	Verifica effettuata	Sì
3	Caricamento dati sul portale dei dati relativi al 2019	08/09/2020	30/09/2020	Dati caricati	Sì
4	Invio prospetti dei dati relativi al 2012 -2018	01/11/2020	31/03/2022	Dati caricati	Sì

Monitoraggio:

- Fase1: Recupero dati relativi alle entrate (accertamenti ed incassi) per le sanzioni del Codice della Strada suddivise per tipologia e per anno effettuato;
- Fase 2: si sta provvedendo alla verifica degli stanziamenti;
- Fase 3: i dati relativi al 2019 sono stati caricati sul portale nei termini.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 70%

OBIETTIVI 3° AREA "LAVORI PUBBLICI "

OBIETTIVO STRATEGICO: REALIZZAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Descrizione: L'amministrazione intende realizzare gli interventi programmati nel programma delle opere pubbliche 2020/2022.

1 Obiettivo operativo: Realizzazione pista ciclabile lungo la SR53 a Campagnalta

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Procedura espropriativa	01/01/2020	30/03/2020	Aggiudicazione lavori	Sì
2	Approvazione progetto definitivo	01/04/2020	30/04/2020		
3	Approvazione progetto esecutivo	01/05/2020	15/05/2020		
4	Bando di gara	16/05/2020	30/09/2020		
5	Esecuzione lavori	01/10/2020	28/02/2020		

Monitoraggio: alla data del 07/09/2020 sui è in attesa della procedura espropriativa per dar seguito all'approvazione del progetti definitivo. La Convenzione con la Provincia di Padova prevede che i lavori siano ultimati e rendicontati entro il 31/12/2020. La Convenzione con la Regione Veneto prevede che entro febbraio 2021 i lavori siano iniziati. Nel mese di agosto 2020 ho inoltrato la richiesta di proroga di scadenza alla Provincia di Padova e sono in attesa di risposta.

TARGET RAGGIUNTO 2020: **Obiettivo da rinviare, si è in attesa della procedura espropriativa**

2° Obiettivo operativo: Ristrutturazione Centro Polivalente

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET ATTESO
----	------	-------------	-----------	----------------------	---------------

1	Progettazione interna	01/02/2020	28/02/2020	Progettazione approvata	si%
2	Procedura di gara	01/03/2020	31/05/2020	Bando di gara pubblicato	100%
3	Esecuzione lavori	01/06/2020	31/10/2020	Lavori ultimati	100%

Monitoraggio:

Si è in attesa di una risposta in merito al finanziamento. Al momento non sono pervenute risposte, per dar seguito ai lavori il Responsabile della III Area deve avere una risposta dall'Ufficio Ragioneria se è possibile dar corso ai lavori in merito alla disponibilità di competenza alla data del 07/09/2020.

TARGET RAGGIUNTO 2020:

3° Obiettivo operativo: Manutenzione segnaletica stradale

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Bando di gara	01/01/2020	30/01/2020	Bando pubblicato	100%
2	Affidamento lavori	01/02/2020	30/04/2020	Lavori ultimati	100%

Monitoraggio:

Sono stati eseguiti i lavori per 2/3 di quanto previsto nel programma triennale. Il rimanente verrà eseguito non appena ci saranno i fondi disponibili alla data di 07/09/2020.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 75%

4° Obiettivo operativo: Realizzazione Polo Scolastico

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Steen Still	01/01/2020	23/01/2020	Scadenza Steen Still	100%

2	Firma contratto per incarico professionale progettazione	24/01/2020	31/01/2020	Contratto firmato	100%
3	Parere Vigili del Fuoco	01/01/2020	30/06/2020	Parere vigili del Fuoco ottenuto	Sì
4	Approvazione progetto definitivo esecutivo	01/02/2020	01/04/2020	Progetto definitivo approvato	Sì
5	Predisposizione bando di gara	11/04/2020	11/08/2020	Bando di gara predisposto e gara espletata	100%
6	Stipula contratto	12/08/2020	15/09/2020	Contratto stipulato	Sì
7	Consegna lavori	16/09/2020	17/10/2020	Lavori consegnati	100%

Monitoraggio:

Le fasi dalla n. 1 alla n. 4 sono state completate entro i termini prefissati.

Il 01/09/2020 è pervenuta la Convenzione con la Regione Veneto. Nella settimana dal 07/09/2020 al 11/09/2020 verrà pubblicato il bando di gara.

La causa del ritardo nella predisposizione del bando di gara è dovuta al ritardo della risposta da parte della Regione Veneto

TARGET RAGGIUNTO 2020: Fasi 1,2,3,4: 100%

5° Obiettivo operativo: manutenzione strade comunali

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Redazione progetto esecutivo	01/01/2020	31/03/2020	Progetto esecutivo approvato	Sì
2	Predisposizione bando di gara e esecuzione gara	01/04/2020	30/04/2020	Gara espletata	100%
3	Consegna lavori	01/05/2020	01/09/2020 31/10/2020	Lavori consegnati	Sì

Monitoraggio:

Alla data odierna è stata pubblicata la determina a contrarre per lavori di manutenzione straordinaria di Via Rometta. Si è dato seguito dopo la disponibilità di competenza finanziaria alla data del 07/09/2020.

TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo raggiunto al 50%

6° Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria Scuola Duca d'Aosta

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Predisposizione bando di gara	01/04/2020	30/04/2020	Gara espletata	100%
2	Consegna lavori	01/05/2020	30/06/2020	Lavori consegnati	Si
3	Fine lavori	30/06/2020	30/09/2020	Lavori ultimati	100%

Monitoraggio: Lavori ultimati entro la data prefissata. Si sta predisponendo il CRE.

TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo raggiunto al 100%

7° Obiettivo operativo: Realizzazione campi da Tennis

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET ATTESO
1	Progetto definitivo/esecutivo	01/04/2020	30/04/2020	Realizzazione lavori	100%
2	Procedura di gara	01/05/2020	30/06/2020		
3	Realizzazione lavori	01/07/2020	31/12/2020		

Monitoraggio:

Per mancanza di disponibilità finanziaria alla data del 07/09/2020, non si è potuto dare seguito all'obiettivo.

TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo rinviato al 2021 come risulta dal Programma Opere Pubbliche 2021/2023

8° Obiettivo operativo: Installazione Wifi nel territorio ComunaleFASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Definizione punti Wifi	01/01/2020	15/02/2020	Presentazione bozza Delibera	100%
2	Richiesta preventivi	16/02/2020	31/03/2020	Determina di affidamento	100%
3	Realizzazione lavori	01/04/2020	31/12/2020	Lavori ultimati	100%

Monitoraggio:

I punti sono stati approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 06/02/2020 e i lavori sono stati eseguiti.

TARGET RAGGIUNTO 2020 : 100%

OBIETTIVI 4° AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"

OBIETTIVO STRATEGICO: ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI E MIGLIORAMENTO SERVIZI DELLA QUARTA AREA

Descrizione: Si rende necessario concludere l'adeguamento del Regolamento Edilizio, le cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o altro titolo.

1° Obiettivo operativo: Revisione generale del Regolamento Edilizio

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Approvazione regolamento	01/01/2020	30/09/2020	Publicazione delibera di approvazione Predisposizione atti preparatori Consiglio	Sì

Monitoraggio:

Predisposizione atti preparatori di Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del Regolamento Edilizio.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 100%

2° Obiettivo operativo: Completamento di cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o ad altro titolo

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Analisi di ciascuna pratica per definizione documenti necessari alla stipula	01/01/2020	31/12/2020	n. atti stipulati	10
2	Redazione schema contratti e stipula	01/01/2020	31/12/2020		

Monitoraggio:

- Fase 1: Sono state predisposte n. 5 determine con schema atto;
- Fase 2: Effettuata stipula di n. 2 atti e sottoscritte n. 2 convenzioni urbanistiche.

TARGET RAGGIUNTO 2020: 90%

3° Nuovo Obiettivo operativo: Variante Generale al Piano degli interventi

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Fase di adozione	01/07/2020	30/12/2020	Delibera di Consiglio Comunale	si

Monitoraggio:

- Fase 1:
- Fase 2.:

TARGET RAGGIUNTO 2020:

OBIETTIVI 5° AREA VIGILANZA EX “VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE”

OBIETTICO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA QUINTA AREA

Descrizione: L'Amministrazione intende continuare con la presenza serale della polizia locale, anche durante la settimana, con servizi improntati alla sicurezza e alla prevenzione di atti criminosi. Inoltre intende continuare l'intervento capillare e continuo su tutto il territorio comunale, dei controlli della velocità e dell'alcoemia soprattutto nei centri abitati ed in ore serali / notturne grazie all'utilizzo delle strumentazioni in uso al Comando.

1° Obiettivo operativo: Intervento di controllo capillare della velocità e dell'alcoemia su tutto il territorio comunale in particolare nei centri abitati e nelle ore notturne

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Prosecuzione degli accertamenti diurni e serali	01/01/2020	31/12/2020	n. accertamenti	110 100

Rendicontazione: Effettuati n. 62 accertamenti.

TARGET RAGGIUNTO 2020: un po' sotto la previsione per le diverse incombenze del periodo COVID-19

2° Obiettivo operativo: Implementazione del controllo del territorio anche in ore serali e notturne infrasettimanali

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	intervento sul territorio con le verifiche serali infrasettimanali	01/01/2020	31/12/2020	n. controlli	8 6

Monitoraggio: Si continua con il servizio serale infrasettimanale.

TARGET RAGGIUNTO 2020: Sono stati effettuati n. 3 controlli anziché 5 come da accordi con il Sindaco per il periodo COVID-19.

3° Obiettivo operativo: Approvazione regolamenti di Polizia Urbana e Rurale e Servizio di Polizia Locale

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Esame regolamenti con Commissione Consiliare	01/01/2020	29/02/2020	Approvazione Regolamenti	1
2	Approvazione regolamenti in Consiglio Comunale	01/03/2020	31/03/2020 31/12/2020		

Monitoraggio: I primi due Regolamenti sono stati approvati con deliberazioni Consiglio Comunale n. 5 e 6 del 15/02/2020.

Il terzo Regolamento è stato redatto ma non approvato in conseguenza dell'entrata in vigore della L.R. 23.06.2020, n. 24

TARGET RAGGIUNTO 2020: 67%

4° Obiettivo operativo: Definizione gara europea per la gestione delle sanzioni del C.d.S.

FASI ANNO 2020:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2020	TARGET ATTESO 2020
1	Nomina commissione di gara e aggiudicazione provvisoria	01/01/2020	10/02/2020	Determina di aggiudicazione provvisoria	Si
2	Aggiudicazione definitiva	11/02/2020	30/04/2020	Determina di aggiudicazione definitiva	Si

Monitoraggio: L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con determina R.G 178 del 20/04/2020.

TARGET RAGGIUNTO 2020: Obiettivo raggiunto nei termini.